

ПРОТОКОЛ

проведення відкритих обговорень проекту змін до ремонтної програми, врахованої в структурі тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на 2019 рік, затверджених Постановою НКРЕКП № 1691 від 10.12.2018 р.

23 серпня 2019 року
(дата проведення)

м. Кременчук, вул. Свіштовська, 2
(місце проведення заходу)

Запрошені: Представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

Присутні:

Головуючий: Щербань Андрій Павлович - Генеральний директор ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ».

Секретар: Марченко Сергій Миколайович – начальник відділу з підготовки ремонтів.

Представник органів місцевого самоврядування: Кравченко Дмитро Васильович – заступник міського голови.

Учасники відкритих обговорень: Лазоренко Віталій Миколайович – заступник генерального директора - головний інженер ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ».
Голишкін Анатолій Юрійович – заступник головного інженера ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» з експлуатації.
Мешканці м.Кременчука (згідно з реєстром – 59 осіб)

Порядок денний:

І. Доповідь Головуючого та заступника генерального директора-головного інженера щодо основних положень проекту змін до ремонтної програми, врахованої в структурі тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на 2019 рік.

2. Виступи та обговорення проекту змін до ремонтної програми, врахованої в структурі тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на 2019 рік.

3. Підведення підсумків і узагальнення зауважень та пропозицій, що надійшли від присутніх, прийняття рішень.

Слухали:

Щербаня А.П., Генерального директора ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ», який звернувся до присутніх із привітальним словом та повідомив, що відкрите обговорення проводиться згідно Постанови № 866 НКРЕКП від 30.06.2017 року (зі змінами та доповненнями) «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». Також Головуючий ознайомив з регламентом роботи, а саме: обговорення заплановано провести протягом однієї години, на вступне слово для доповіді по питанням порядку денного надати 20 хвилин. Бажаючим особам можна буде виступити після розгляду порядку денного, слово для виступів надати до 3 хв.

Зазначено, що оголошення щодо обговорення проекту змін до ремонтної програми, врахованої в структурі тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на 2019 рік було офіційно оприлюднено на офіційному веб-сайті Товариства 13.08.2019 року та впродовж 10 к.д. зауважень та пропозицій не надходило.

Лазоренко В.М., заступник генерального директора-головний інженер, повідомив, що в складі тарифу на відпуск електричної та виробництво теплової енергії на 2019 рік були заплановані та схвалені Постановою НКРЕКП № 1691 від 10.12.2018 року витрати на ремонті роботи (послуги сторонніх організацій), які не є джерелом фінансування інвестиційної програми в розмірі 5154,5 тис. грн. без ПДВ. Процедура зміни переліку ремонтних робіт, які передбачені для виконання у плановому періоді відповідно до встановленої структури, відбувається у відповідності до вимог НКРЕКП, вказаних у листі № 10193/17.4/7-18 від 05.11.2018 року.

Лазоренко В.М. проінформував про заплановані зміни до ремонтної програми ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на 2019 рік, які здійснюються в межах затвердженої суми фінансування, передбаченої структурою тарифу та додаються до зазначеного протоколу, як невід'ємна його частина (Додаток № 1 до Протоколу на 1 аркуші).

Для більш ефективного проведення ремонтної кампанії в межах затверджених джерел фінансування був переглянутий перелік заходів, які забезпечують надійність, безаварійність та стабільність роботи станції.

Лазоренко В.М. зазначив, що даний перелік потребує корегування через низку причин.

1. Попри всі намагання ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» визначити виконавців робіт через систему електронних торгів ProZorro, переможець не був визначений через те, що потенційні виконавці робіт пропонували ціну значно вищу ніж затверджена вартість робіт НКРЕКП.
2. По роботі ремонт обмурування стелі паливної та конвективної шахти котла №3, то договір було укладено із запізненням в червні місяці. З початком роботи ринку електричної енергії у ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» відсутні власні кошти для його фінансування і станом на серпень 2019 року аванс по договору не оплачений. З огляду на те, що 08.08.2019 року закінчився плановий ремонт котла ст. № 3, згідно затвердженому графіку ремонту основного обладнання, виконання даних робіт в 2019 році неможливе і пропонується перенести на 2020 рік.

Лазоренко В.М. також відмітив, що відмова від запланованих заходів не вплине на надійність тепlopостачання міста Кременчук. Зміна переліку заходів ремонтних робіт не призведе до зміни відповідного тарифу ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» на 2019 рік.

Кравченко Д.В., заступник міського голови міста Кременчук зазначив, що оскільки запропоновані зміни ремонтної програми не впливають на рівень тарифів та з метою забезпечення стабільної роботи станції під час опалювального періоду, Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради погоджує зміни до ремонтної програми, врахованої в структурі тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на 2019 рік.

Щербань А.П. зазначив, що коригування переліку заходів та запланованих обсягів фінансування відбудеться без зміни загальної суми витрат на ремонтні роботи, врахованої у структурі тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на 2019 рік, затверджених Постановою НКРЕКП № 1691 від 10.12.2018 р., та буде здійснене без зміни відповідних тарифів.

Винесений на відкриті обговорення проект змін до ремонтної програми, врахованої в структурі тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на 2019 рік, пропонується подати на погодження в НКРЕКП згідно затвердженої методики формування, розрахунку

та встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках (Постанова № 991 від 01.08.2017р.).

Вирішили:

1) Відкрите обговорення згідно вимог Постанови № 866 НКРЕКП від 30.06.2017 р. «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (зі змінами та доповненнями) проведено на засадах гласності, відкритості, добровільності, свободи висловлювань, відбулося.

2) Підтримати проект внесення змін до ремонтної програми, врахованої в структурі тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на 2019 рік;

3) Протокол відкритих обговорень проекту змін до ремонтної програми, врахованої в структурі тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на 2019 рік, затверджених Постановою НКРЕКП № 1691 від 10.12.2018 р. надати до НКРЕКП та оприлюднити результати відкритих обговорень на офіційному веб-сайті ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» відповідно до вимог п. 2.1 Постанови № 866 НКРЕКП від 30.06.2017 року (зі змінами та доповненнями).

Голова відкритих обговорень
Генеральний директор
ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»



А.П. Щербань

Заступник міського голови
(м. Кременчука)

Д.В. Кравченко

Секретар відкритих обговорень

С.М. Марченко

Внесення змін до проекту ремонтної програми, врахованої в структурі тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії по ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на 2019 рік

№ з/п	Назва заходу	Затверджено НКРЕКП на 2019 рік	Пропозиція ліцензіата	Відхилення
1	Ремонт заземлювального пристрою відкритої розподільчої установки ВРУ 150 кВ ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ"	143,0	232,3	89,3
2	Ремонт барабана котла ТГМ-84А ст.№2(експертне обстеження)	386,0	640,0	254,0
3	Ремонт парового котла ТГМ-84 ст.№2(Заміна ділянок паропроводу від КПП до ГПЗ)	0,0	2 623,2	2 623,2
4	Ремонт обмуровання стелі паливні та конвективної шахти котла ТГМ-84 ст.№3.	2 142,0	0,0	-2 142,0
5	Обстеження, комплексна дефектація і ремонт мазутного баку №2	284,0	0,0	-284,0
6	Відновлення сигнального світлогородження димової труби Н=180м.	105,0	0,0	-105,0
7	Технічне обстеження та ремонт деаератора підживлення тепломережі ст. № 2	481,0	0,0	-481,0
8	Аварійний ремонт приладів	48,5	94,0	45,5
9	Відновлення технічного стану баку запасу води	1 215,0	1 215,0	0,0
10	Ремонт автотранспорту	350,0	350,0	0,0
Всього, тис. грн. без ПДВ:		5 154,5	5 154,5	0,0

Головуючий:
Генеральний директор ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ"

Секретар:
Начальник відділу з підготовки ремонтів



А.П. Щербань

С.М. Марченко

Регистр присутніх на відкритому слуханні проекту змін до ремонтної програми, врахованої в структурі тарифів на відгук електричної та виробництво теплової енергії ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на 2019 рік, що відбулось 23 серпня 2019 р.

№ з/п	П.І.Б. (повністю)	Адреса реєстрації/місце проживання	Контактний номер телефону	Підпис
1		в. Франківська, м.Корна, 497 д. 2 кв. 53		
2		м. Франківська вул. В.Порохова, д. 21 кв. 100		
3		м. Франківська, вул. Т.Шевченка 73/3 кв. 50		
4		м. Франківська вул. В.Литвиненка №10, кв. 3		
5		м. Франківська вул. Топої 6 вул. д. 3 кв. 52		
6		м. Франківська вул. Козаринська Виново, д. 16, кв. 3		
7		м. Франківська вул. Кавказ вул. д. 2 кв. 59		
8		м. Франківська вул. 8 Тимуровичів вул. д. 6 кв. 1		
9		м. Франківська вул. Козаринська Виново, д. 16, кв. 3		
10		м. Франківська вул. Київська, д. 63 кв. 60		
11		м. Франківська вул. 8 Тимуровичів вул. д. 6 кв. 1		
12		м. Франківська вул. м. Шевченка, д. 24 кв. 5		
13		м. Франківська вул. Топої 6 вул. д. 3 кв. 52		
14		м. Франківська вул. Козаринська, д. 16, кв. 3		
15		м. Франківська		
16		м. Франківська вул. Козаринська Виново, д. 16, кв. 3		
17		м. Франківська вул. м. Шевченка, д. 63 кв. 60		
18		м. Франківська вул. м. Шевченка, д. 63 кв. 60		
19		м. Франківська вул. м. Шевченка, д. 63 кв. 60		
20		м. Франківська вул. м. Шевченка, д. 63 кв. 60		

№ з/п	П.І.Б. (повністю)	Адреса реєстрації місця проживання	Контактний номер телефону	Підпис
21		м. Кременчук, вул. В. Тарушанця, кв. 3, кв. 50		
22		м. Кременчук, пр. К. Шевченка, 58, кв. 78		
23		м. Кременчук, вул. Сєвєрова, 34/38, кв. 20		
24		м. Кременчук, вул. Т. Бульбо, 87, кв. 20		
25		м. Кременчук, вул. В. Величко, 32, кв. 12		
26		м. Кременчук, кв. 287, кв. 232		
27		м. Кременчук, вул. Шевченка, 275, кв. 11		
28		м. Кременчук, вул. К. Шевца, 2, кв. 43		
29		м. Кременчук, пр. К. Шевченка, 45, кв. 154		
30		м. Кременчук, вул. В. Набоковича, 7, кв. 48		
31		м. Кременчук, вул. Куйбіда, 59		
32		м. Кременчук, кв. 297, кв. 11		
33		м. Кременчук, пр. Шевченка, 69, кв. 187		
34		м. Кременчук		
35		м. м. Кременчук, вул. В. Тарушанця, кв. 3, кв. 50		
36		м. Кременчук, кв. 287, кв. 40		
37		м. Кременчук, пр. Шевченка, 158, кв. 123		
38		м. Кременчук		
39		м. Кременчук		
40		м. Кременчук, вул. Тершівградська, 16		
41		м. Кременчук, В. Величко, 66, кв. 16		
42		м. Кременчук, вул. Тарушанця, кв. 3, кв. 50		

